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Vandenilio technologijų 
ekosistemos sukūrimas

Projekto vadovas: Žilvinas Danys 
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PROJEKTO TURINYS

Tikslas

Projekto 
įgyvendinimo 

laikotarpis

Biudžetas

2021-08-02 – 2026-06-30

Sukurti pagrindą „žaliojo“ vandenilio technologijų plėtrai Lietuvoje

poreikis projekto vykdymui: 
20 mln. 270 tūkst. Eur. patvirtintas
50 mln. 320 tūkst Eur. (tbc)
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1. Lietuvoje nėra gaminamas žaliasis vandenilis, nėra užtikrinamas 
sunkiai dekarbonizuojamų sektorių poreikis, lankstumo paslaugų 
plėtra. 

2. Nėra vieningos Vandenilio technologijos plėtros strategijos ir 
vertės grandinės kūrimo krypčių (pramonė, transportas, 
energetikos sektorius (gamyba, balansavimas), namų ūkiai 
(šildymas/vėsinimas). Trūksta H2 integracijos sprendimų.

3. Nėra sukurtas arba nepakankamas valstybės subsidijų 
mechanizmas vandenilio plėtrai. Nėra išnagrinėtos galimybės 
kilmės garantijų/sertifikatų sistemos veikimui.  

4. Nėra išplėtota vandenilio infrastruktūra H2 saugojimui, 
transportavimui. Dujų infrastruktūra nėra išbandyta, neaiškūs 
Klaipėdos uosto, SGD terminalo pajėgumai.

5. Nėra vandenilio ekosistemos plėtrai reikalingų kompetencijų, 
žinių, įgyjamų per  mokslinius tyrimus, pilotinius projektus. 
Trūksta mokymo programų ir H2 technologijos specialistų.

PROBLEMA, KURIĄ SPRENDŽIAME IR PROJEKTO POREIKIO PAGRINDIMAS

P2G gamybos ir naudojimo pajėgumai

Šaltinis: LEA 
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PAGRINDINĖS PROJEKTO GAIRĖS

Gairė Rezultatas Biudžetas Terminas

1. Parengtos vandenilio technologijų sektoriaus plėtros 
Lietuvoje gairės ir Veiksmų planas 

• Atlikta Vandenilio sektoriaus plėtros Lietuvoje 
studija

• LRV nutarimu patvirtintos H2 gairės ir Veiksmų 
planas

200 tūkst Eur. 2022 m. I ketv.

2022 m. II ketv.

2. Parengta ir patvirtinta reikalinga teisinė bazė, 
užtikrinanti žaliojo vandenilio plėtrą (sui generis t.a., 
mokesčių lengvatos, skatinančios H2 naudojimą, 
gamtinių dujų kokybės reikalavimai, H2 
transportavimo reikalavimai)
*bus detalizuota, atlikus studiją

• Teisės aktų pakeitimai, reglamentuojantys 
vandenilio gamybą ir naudojimą transporte, 
pramonėje, energetikoje. Finansinės priemonės ir 
mokestinės lengvatos, siekiantiems vandenilio 
integracijos

• KN SGD terminalo panaudojimas, P2G pajėgumai
• H2 standartai

70 tūkst. Eur. 2022 -2024 m. 

3. Užtikrinta žaliojo vandenilio gamyba (gamybiniai 
pajėgumai, saugojimas, transportavimas ir 
panaudojimo sprendimai).
*gali būti tikslinama, atlikus studiją

• RRF priemonė - Sukurti 18-24 MW H2 gamybos 
pajėgumai (pagaminta 1,68 mln. m3)

• H2 pildymo stotelės transportui (min 4 vnt., 
autobusai 170 vnt.) 

• MF priemonė – gamybos pajėgumai (pramonei, 
energetikai, siekiama 400 MW, jeigu bus 
patvirtinta visa paraiška 270 mln. Eur.)

20 mln. Eur. 
(RRF)

50 mln. Eur.  
Modernizavimo 
fondas (tbc)

2021-2026 II ketv. 

2022-2025 m.

4. Užtikrinti vandenilio technologijų plėtrai reikalingos 
ekosistemos palaikymą

Parengti vandenilio technologijos specialistai 

Verso ir visuomenės žinomumo/sąmoningumo 
didinimas

70 tūkst. Eur. 

250 tūkst. Eur.

2022-2026 m. 
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Įrengti žaliojo H2 gamybos 
pajėgumai (400 MW iki 

2030 m. )
Pagaminta H2 1,68 mln. 

m3 (iki 2026 m.)
H2 naudojamas viešajam 
transportui ir pramonei

Suformuojamas 
strateginis požiūris į 

vandenilio sektoriaus 
plėtrą, valstybės 

investicijos vykdomos 
kryptingai 

2021-2022 m. 

Sukurtas pagrindas 
vandenilio technologijos 

plėtrai energetikoje, 
(energijos saugojimui, 

balansavimui ir lankstumo 
paslaugoms), pramonėje, 

transporte)
2022-2024 m. 

2 NAUDA 3 NAUDA1 NAUDA

PROJEKTO NAUDOS

4 NAUDA

- BVP 120 mln. Eur/m; 

- Sukuriama 3740 darbo 
vietų;

- Sutaupoma apie 330 kt
CO2

- TUI investicijos, 
startuolių atsiradimas

- Nuo 2030 m. 
eksponentinis H2 
augimas (per 
ateinančius 5 m. ES 
investicijos sieks 1,8 
mldr. Eur.)
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ŽALIOJO VANDENILIO VERTĖS GRANDINĖ (VI gairė)

Šaltinis: https://northsearegion.eu/hytrec2/news/hytrec2-maps-the-hydrogen-supply-chain/

https://northsearegion.eu/hytrec2/news/hytrec2-maps-the-hydrogen-supply-chain/
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2021 m. 
balandis

2022 m. sausis

2022 m. 
balandis

2024 m. liepa

2022 m. I pusmetis. 2026-II ketv.

Pradedamos rengti 
H2 plėtros LT gairės 
ir Veiksmų planas

Startuoja RRF 
priemonės 
įgyvendinimas (20 
mln. Eur.)

Parengta Vandenilio 
strategija ir Veiksmų 
planas. AEI pajėgumai:

711 MW vėjo+379 MW 
saulės; 27,4  proc.  nuo 
galutinio energijos 
sunaudojimo

Pradedama 
vandenilio 
gamyba
AEI 6,38 TWh
(1712 MW 
vėjo+1050 MW 
saulės

Pagaminta ne mažiau kaip 
1,68 mln. m3 H2

Instaliuota galia 9,76-18 MW

Nuo 2030 m. H2 iki 865 GWh
arba elektrolizės instaliuota 
galia kyla iki 400 MW

Vandenilio ir AEI plėtra 2021-2026 m. 

PROJEKTO GAIRĖS LAIKO SKALĖJE

Startuoja ES 
Modernizavimo fondo 
paramos schema (50 mln. 
Eur.)

AEI

gamyba 13,58
TWh
naudojimas
16,14 TWh

2030 
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H2 STUDIJOS RENGIMO PLANAS (I gairė)

Konsultacija su potencialiais 
paslaugos tiekėjais

2021-06-07 2021-06-30

Konsultacija su H2 platformos 
dalyviais dėl techninės 

specifikacijos

2021-06-07 2021-06-23

Studijos paslaugų pirkimo 
inicijavimas

2021-04-15

2021-04-15 2021-04-30

Vandenilio plėtros gairių pristatymas 
H2 platformai

2021 m. gruodis 2022 m. sausis

Sutartis su konkurso laimėtoju

2021-11-05 2021-11-25

Pirkimas

2021-07-01 2021-11-03

H2 tarptautinė konferencija 
visuomenei

2022 m. birželis

Vandenilio plėtros gairių ir Veiksmų 
plano tvirtinimas LRV nutarimu

2022 m. kovas 2022 m. birželis

Sutarties vykdymo pabaiga

2022 m. kovas 2022 m. balandis
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Šaltinis. LEA, 2021
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ŽALIOJO VANDENILIO GAMYBA (RRF PRIEMONĖ VI GAIRĖ)

Plėtros programos 
tvirtinimas
2021-11-29

Priemonės derinimas su 
soc.-eko partneriais

2021-12-01

Kvietimo paskelbimas

2022-02-08

Projektų įgyvendinimo 
planų (paraiškų) teikimas

2022-02-14/2022-04-14

Sutarčių sudarymas su 
projektų vykdytojais

2022-06-09/2022-06-23

Viešieji pirkimai
2022-07-27/2023-06-29

Rangos darbai

2023-06-30/2024-06-30

Vandenilio gamyba

2024-07-01/2026-06-30

Galutinis MP 
teikimas CPVA

2026-03-10/2026-
04-20
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ŽALIOJO VANDENILIO GAMYBINIAI PAJĖGUMAI: ATLIKTI DARBAI

Nr. Įgyvendinti veiksmai Data Sprendimai Statusas 

1. Konsultacijos su projekto partneriais ir rinkos 

dalyviais (AM, SM, EIMIN, LPK, „Achema“, „Orlen

Lietuva“, „Akmenės cementas“, „Lifosa“, 

energetikos sektorius, savivalda) 

2021-05-20/2021-09-21 H2 poreikio transporto ir pramonės sektoriuose 

identifikavimas; 

verslo įsitraukimas į IPCEI  (LPK)

Lėšų transformacijai identifikavimas

Įvykdyta 

2. Prisijungimas prie DE iniciatyvos „Hydrogen

Manifesto“ (IPCEI)

2021-07-05/2021-07-12 Energetikos ministro laiškas Įvykdyta 

3. Paraiška ES Modernizavimo fondui 2021-07-20 Laukiama ES Komisijos ir EIM sprendimo dėl 50 mln. Eur. 2022 

metų laikotarpiui 

vykdoma

3. H2 projekto idėjos pristatymas LRS „Žaliojo 

vandenilio darbo grupei“

2021-09-29

2021-11-10

I pristatymas 

II pristatymas

Įvykdyta 

4. Parengtas NEPP H2 Pažangos priemonės 

aprašymas ir finansavimo sąlygos

2021-11-25/2022-02-08 LRV nutarimas dėl NEPP patvirtinimo galimas 2021-11-xx

Konkurso dalyvių reikalavimai, projektų atrankos kriterijai, 

rodikliai, terminai. 

Paskelbtas konkursas RRF finanasavimui

Įvykdyta 

5. H2 gamybos pradžia/HFS stotelių įrengimas 2024-07-01 Susitarimai dėl H2 gamybos, saugojimo, transportavimo  ir 

vartojimo (viešasis transportas bent 3 savivaldybėse)

Nagrinėjama galimybė 

konkursą skelbti kartu 

su SM


